LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Mã	Ưu tiên	User Story và Acceptance Criteria	SP
CS01	1	Là người đi xe máy điện, tôi muốn xem danh sách trạm sạc, để chọn địa điểm thuận tiện. Acceptance Criteria: Hiển thị tên trạm, địa chỉ, trạng thái hoạt động và số vị trí trống; trạm đóng hoặc bảo trì phải được ghi rõ.	3
CS02	2	Là người đi xe máy điện, tôi muốn xem các khung giờ còn trống của một trạm, để chọn thời gian phù hợp. Người dùng chọn ngày và chỉ thấy các khung giờ tương lai còn khả dụng; giờ đã qua hoặc đã kín không thể được chọn.	3
CS03	3	Là người đi xe máy điện, tôi muốn đặt trước một vị trí sạc, để không phải chờ khi đến trạm. Người dùng chọn trạm, giờ và xe cần sạc; một vị trí không nhận hai lịch trùng thời gian; lịch hợp lệ được cấp mã xác nhận.	5
CS04	4	Là người đi xe máy điện, tôi muốn hủy lịch sạc đã đặt, để vị trí được trả lại cho người khác khi tôi đổi kế hoạch. Chỉ hủy được trước giờ bắt đầu sạc; khung giờ đã hủy hiển thị lại là còn trống. Chưa chốt: hủy sát giờ sạc có bị hạn chế hay không.	5

Velocity 3 Sprint trước

Sprint	SP hoàn thành (Done)	Ghi chú
Sprint -3	15	Đủ thành viên

Sprint -2	16	Đủ thành viên
Sprint -1	17	Đủ thành viên
Velocity tham khảo	16 SP	Lấy tổng số SP hoàn thành trong 3 Sprint trước / số Sprint cả nhóm đã làm.

Capacity Sprint này

Sprint dài 10 ngày, có 4 Developers, mỗi người làm tập trung 5 giờ/ngày. Khi đủ người, Capacity là 4 × 10 × 5 = 200 giờ. Sprint này Dev C nghỉ 2 ngày.

Developers	**Ngày Sprint**	**Ngày không tham gia**	**Ngày khả dụng**	**Giờ tập trung/ngày**	**Capacity (giờ)**
Dev A	10	0	10	5	50
Dev B	10	0	10	5	50
Dev C	10	2	8	5	40
Dev D	10	0	10	5	50
Tổng					190 giờ

Nhận xét: Trong Sprint này chỉ số Capacity đã giảm 5% só với Sprint trước vì Dev C đã nghỉ 2 ngày. Nhóm sẽ dùng Velocity để tham khảo làm mốc trần của dự báo, sau đó chúng ta sẽ cân nhắc giảm nhẹ khối lượng công việc để phù hợp với năng lực giờ làm việc thực tế.

Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal: Giúp người dùng xe máy có thể tìm được trạm tại Hà Nội, xem giờ trống và đặt chỗ trước để đảm bảo sạc ngay khi đến nơi mà không phải đợi.

Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

Mã Story	Ưu tiên	SP	Chọn/Chưa chọn	Lý do
CS01	1	3	Chọn	Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm.
CS02	2	3	Chọn	Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt.
CS03	3	5	Chọn	Ưu tiên 3: Cốt lõi của mục tiêu Sprint để giải quyết triệt để bài toán đăt chỗ của người dùng.
CS04	4	5	Chưa chọn	Ưu tiên thấp nhất vì vẫn còn chưa chốt và hoãn lại để PO làm rõ và làm trogn Sprint.
Tổng SP đã chọn		11 SP		Mức dự báo, không phải cam kết.

Nhiệm vụ 4: Task Breakdown cho CS03

STT	Task	Đầu ra	Ước lượng (giờ)
1	Phát triển API Backend kiểm tra trùng lịch và lưu thông tin đặt chỗ	API đặt chỗ hoạt động.	20 giờ
2	Thiết kế giao diện Fontend chọn chạm, chọn giờ và xe	Màn hình đặt chỗ trực quan, hiển thị thông báo thông báo thành công kèm theo mã xác nhận.	36 giờ

Nhiệm vụ 5: Phân tích Burndown Chart

STT	Yêu cầu phân tích	Nội dung
1	So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal.	- Đường thực tế nằm ngang từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 và từ ngày thứu 1 đến ngày thứ 2 và SP giảm không nhỏ mà là giảm cực lớn. - Dấu hiệu bất thường và rủi ro: Nhóm đang chia nhỏ Task chưa đủ tốt hoặc tích chữ các PBI đến cuối rồi mới Test / Done cùng một lúc, rủi ro cao là nếu cuối ngày mà gặp lỗi nghiêm trọng thì nhóm sẽ không kịp sửa và bị Fall toàn bộ Sprint Goal.
2	Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal.	Nhóm cần tập trung toàn bộ nguồn lực phối hợp để dút điểm PBI đang gần ở trạng thái Done nhất để có thể giải phóng SP tiếp theo. Tuyệt đối kohong được mở thêm Task mới của PBI khác cho đến kho PBI hiện tại thật sự hoàn thành.